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Plenary   2020 年 4 月 27 日 Zoom を使ったリモート接続 

日本からの参加者：寺坂（ジュネーブ代表部），浅井（東大），花垣（KEK） 

 

資料は以下。 

https://indico.cern.ch/event/886252/timetable/?showSession=1&view=standar

d 

 

Welcome and Approval of the minutes of the last meeting (Eckhard Elsen) 

• 前回の議事録を承認した。 

 

CERN Status and News (Eckhard Elsen) 

• 財政監視メンバーを紹介した。 

 

LS2 and Run3 schedule – Status of the Experiments (Eckhard Elsen) 

• 新型コロナの影響を受けるまでの，実験グループの長期シャットダウン中の活

動報告と，第 3期運転に向けた準備状況の説明を行った。 

• 新型コロナの対応策と現状を報告した。深刻さに応じて，Stage 1 から Stage 3

までの 3段階を定義し，現在は，一番深刻な Stage 1 対応を取っている。安全

関連など，研究所の最低限の活動以外は止めている状態で，通常の 1/10 程度以

下の人間しか入構していない。今後は，状況を注視しつつ，5月中旬に Stage 2 

に，そのさらにその 16 週間後に Stage 3 に変えていく予定。 

 

Accelerator Status during LS2 (Frederick Bordry) 

• 新型コロナの影響で加速器関連の活動は現在ほぼ休止中であるが，活動休止前

までは，シャットダウン中の補修作業が順調に進んだ。HL-LHC に向けては，陽

子陽子衝突点近傍の掘削工事の 90％程度を終えることができた。 

• 新型コロナによるシャットダウン中の工程の遅れは現段階では 3ヶ月程度と見

込んでいる。地元であるスイスとフランスの理解により掘削工事を再開した。 

 

 

Report from the Scientific Computing Forum (Eckhard Elsen) 

• Scientific Computing Forum の活動状況を紹介をした。前回は，量子コンピュ

ータに関連する話題を扱った。 

ATLAS RRB     2020 年 4 月 28 日 Zoom を使ったリモート接続 

日本からの参加者：寺坂（ジュネーブ代表部），浅井（東大），花垣（KEK） 



 

 

 

資料は以下。 

https://indico.cern.ch/event/905774/timetable/ 

 

Approval of the minutes of the last meeting 

• 前回の議事録を承認した。 

 

Status of the experiments: Results, Offline, Phase-II（Karl Jakobs） 

• これまでに収集したデータ解析結果のハイライト，Phase-II アップグレード計

画の進行状況について報告した。LHC 実験のような大型計画では，実験の運用

や測定器の保守や改善を続けていくために，長期にわたる系統だった努力が必

要であることが強調された。 

• 日本のメンバー構成に変化があり，広島工業大学と長崎科学総合大学が ATLAS

グループから脱退したことが報告された。 

• Phase-II アップグレードの財政状況に関しては，各国の覚書締結状況の表を提

示した。CERN のメンバー国は全てサインをしたことにより，次はオブザーバー

国にサインをしてもらうことが期待されている。 

 

Status of Experiment: Detector and Phase-I upgrades（Ludovico 

Pontecorvo） 

• LS2 における ATLAS検出器の整備状況，ならびにアップグレード状況を報告し

た。 

 

LHCC Deliberations (Thorsten Wengler) 

• LHCC で議論された，物理解析の進捗状況やアップグレードに関するレビュー結

果を報告した。 

 

Financial matters (Gregory Cavallo) 

• 実験の保守運用経費の各国の支払い状況を報告した。 

 

Budgets (David Francis) 

• 2019年の保守運用経費の収支と 2021 年の予定について説明した。 

• Phase-I アップグレード予算の 2019年の収支，2020 年の現状を報告した。 

（文責 花垣） 


